

公共工事の発注の見通しに関する事項の公表

東川町

この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び同法施行令(平成13年政令34号)第5条に基づき、東川町が本年度に発注を予定している建設工事の内、予定価格が250万円を超える工事について発注の見通しを公表するものです。
 なお、概要の数量等は公表時点の概算見込数量であり、公表後変更することがあります。

- 4月公開分 -

公共工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期
アクティブシニア層滞在受入施設建設工事	キトウシ	6月上旬 ~ 12月下旬	建築	木造平屋バリアフリー仕様 プロポーザル方式	随意契約	6月上旬
第34飲料水供給施設整備工事	東8号	7月下旬 ~ 11月下旬	機械設備	給水管整備50φ L=350m	指名競争入札	4月下旬
いきいき農園ワイン圃場整備工事	西3号	5月上旬 ~ 7月下旬	公園	ワイン圃場暗渠・整備、アスパラ畑 葡萄棚L=2,224m	指名競争入札	4月下旬
旭岳温泉地区飲雑用水施設整備事業 1工区	旭岳温泉	5月上旬 ~ 11月上旬	上水道	取水工、導水管路工	指名競争入札	4月下旬
旭岳温泉地区飲雑用水施設整備事業 2工区	旭岳温泉	5月上旬 ~ 11月上旬	建築	貯水池上屋建設 鉄骨造平屋	指名競争入札	4月下旬
旭岳温泉地区飲雑用水施設整備事業 3工区	旭岳温泉	5月上旬 ~ 11月上旬	上水道	排水管敷設	指名競争入札	4月下旬
旭岳温泉地区飲雑用水施設整備事業 4工区	旭岳温泉	5月上旬 ~ 11月上旬	上水道	給水管敷設	指名競争入札	4月下旬
キトウシ森林公園駐車場取付道路造成工事	西4号	5月下旬 ~ 8月上旬	道路	入口2ヶ所の設置	指名競争入札	5月下旬
東7号道路改良工事	東8号	8月下旬 ~ 11月上旬	舗装	舗装打替L=550m 北1~2線 2層 舗装幅W=5.9m	指名競争入札	8月下旬
西6号道路改良工事	西6号	8月下旬 ~ 11月下旬	舗装	舗装打替L=550m 北5~6線 2層 舗装幅W=5.9m	指名競争入札	8月下旬
東部地区公園道路新設工事	西3号	8月下旬 ~ 11月下旬	舗装	舗装新設L=454m 2層 W=7.0m 片歩道W=2.0m	指名競争入札	8月下旬
西部地区道路新設工事 第1工区	西町8	6月下旬 ~ 10月上旬	道路	道路下層路盤工 L=660m W=5.5m 両側歩道W=2.0*2	指名競争入札	6月下旬
西部地区道路新設工事 第2工区	西町8	9月上旬 ~ 11月上旬	舗装	道路舗装工 L=660m W=5.5m 2層 両側歩道W=2.0*2	指名競争入札	8月下旬
東8号1号道路新設工事	東8号	7月下旬 ~ 11月下旬	道路	路盤のみ道路新設L=260m W=5.5m 両側歩道 友遊団地造成	指名競争入札	7月下旬

公共工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期
東8号2号道路新設工事	東8号	7月下旬 ~ 11月下旬	道路	路盤のみ道路新設L=260m W=5.5m 両側歩道 友遊団地造成	指名競争入札	7月下旬
中山遊水地ふれあい公園基盤整備工事	西2号	7月上旬 ~ 10月下旬	公園	池床ざらえ	指名競争入札	6月下旬
忠別ダムフクロウ池展望デッキ設置工事	忠別ダム	5月下旬 ~ 8月中旬	公園	展望デッキ A=284.6㎡ 他整備	指名競争入札	5月下旬
東雲地区ふるさと公園整備工事	東7号	6月中旬 ~ 9月下旬	建築	旧第4小校舎解体、東屋建設、ベンチ設置等	指名競争入札	5月下旬
柳橋他1橋修繕工事	西9号	9月上旬 ~ 11月下旬	橋梁改修	橋梁塗装工、支承補修他	指名競争入札	8月下旬
勇駒別橋架替工事	勇駒別	7月下旬 ~ 11月下旬	橋梁改修	仮橋設置・既存橋解体、下水道管移設	指名競争入札	7月下旬
西3号道路改良工事	西3号	4月下旬 ~ 8月上旬	道路	L=230m 公園3丁目～北2線 3層 車道舗装W=7.0m 歩道舗装W=2.0m	指名競争入札	4月下旬
西10号道路改良工事	西10号	7月上旬 ~ 11月上旬	道路	L=200m 北4線始点 3層 車道W=7.5m 歩道W=2.5m	指名競争入札	6月下旬
西5号道路改良工事	西5号	7月上旬 ~ 11月上旬	道路	L=180m 北1線交差点SP20～200 3層 車道舗装W=7.0m 歩道舗装W=2.0m	指名競争入札	6月下旬
南町1丁目団地7号棟建設工事	南町1	7月下旬 ~ 11月下旬	建築	木造平屋建 1棟2戸	指名競争入札	7月下旬
南町1丁目団地8号棟建設工事	南町1	7月下旬 ~ 11月下旬	建築	木造平屋建 1棟2戸	指名競争入札	7月下旬
南団地B3ストック総合改善工事	南町1	8月下旬 ~ 11月下旬	建築	長寿命化型 屋根塗装、屋上防水等	指名競争入札	8月下旬
北団地A6ストック総合改善工事	北町3	7月下旬 ~ 11月下旬	建築	長寿命化型他 外壁、屋根防水、換気等	指名競争入札	7月下旬
中心市街地公共公園整備工事 第1工区	北町1	4月下旬 ~ 7月下旬	公園	基盤整地、暗渠等 A=15,000㎡	指名競争入札	4月下旬
中心市街地公共公園整備工事 第2工区	北町1	5月中旬 ~ 8月下旬	公園	緑地整備、駐車場造成、照明設備	指名競争入札	5月中旬
西8号西町9丁目平田団地未普及管渠新設工事	西町9	6月下旬 ~ 10月上旬	下水道	宅地内L=611m 西8号道路L=53m	指名競争入札	6月下旬
耐震性貯水槽設置工事	西町9	4月下旬 ~ 9月下旬	消防水利	平田団地内 100トン	指名競争入札	4月下旬
西部(平田地先)団地造成工事	西町9	6月下旬 ~ 10月上旬	宅地造成	36区画 17,353.33㎡、公園整備	指名競争入札	6月下旬
友遊団地Ⅱ宅地造成工事	東8号	7月下旬 ~ 11月下旬	宅地造成	22区画 13,300.03㎡	指名競争入札	7月下旬
キャンモアスキービレッジ新設ベアリフト周辺支障木撤去工事	西4号	6月上旬 ~ 8月下旬	林業	支障木撤去、電線復旧	指名競争入札	5月下旬